

PCDR de Comblain-au-Pont

Evaluation finale de la mise en œuvre des projets inscrits dans le PCDR

Número FP	Intitulé du projet	Etat d'avancement	Commentaires	Budget Total	Sources de subsides et montants
1	Réaménagement global du village de Mont en intégrant les enjeux de sécurité routière, de mobilité douce et de convivialité	Réalisé	<u>Première phase de travaux</u> - Un sentier entre la place de la Fontaine et le Tige de Pair. - Un trottoir Rue Havée Madeleine. - Le placement d'éléments ralentisseurs (Voie du Condroz avant la place de la Fontaine,).	313.293,68 €	<i>Crédits d'Impulsion</i> 135.000 €
		En cours	<u>Seconde phase de travaux</u> Aménagement du Pasé des Gattes (cheminement cyclo-pédestre et gestion des eaux de ruissellement) - Marché public de travaux conjoint piloté par l'AIDE approuvé par le Conseil communal en novembre 2025.	Tranche ferme : 398.371,91 € Tranches conditionnelles non attribuées (hors budget)	<i>PIC-PIMACI 2022-2024</i> 169.643,94 € (PIMACI) <i>Fonds Inondation</i> 204.816,70 €
				Montant Total : 711.665,59 €	Montant total : 509.460,64 € € (63%)
2	Réaménagement global du village de Géromont en intégrant les enjeux de sécurité routière, de mobilité douce et de convivialité	Partiellement réalisé	Des travaux de réfection de la voirie et de poses de filets d'eau ont été réalisés en 2023 Vieille Rue de Géromont, dans le cadre d'un chantier d'égouttage.	444.619,95 €	<i>Direction des espaces publics subsidiés - PIC 2019-2021</i> 284.395 €
			En 2022, une nouvelle plaine de jeux a été installée au Clos Nolupré.	<i>Cf. fiche 8</i>	<i>Cf. fiche8</i>
				Montant total : 444.619,95 €	Montant total : 284.395 € (64%)
3	Réaménagement global du village d'Oneux en intégrant les enjeux de sécurité routière, de mobilité douce et de convivialité	Partiellement réalisé	Rénovation de la rue de l'Aunaie dans le cadre d'un chantier d'égouttage.	Montant engagé (étude et travaux) 506.840 € tvac	<i>Direction des espaces publics subsidiés - PIC 2019-2021</i> 163.572 €
4	Réaménagement global du village de Hoyemont en intégrant les enjeux de sécurité routière, de mobilité douce et de convivialité	Partiellement réalisé	En 2019 : - Appel à projets « C'est ma ruralité » : projet de four à pain mobile porté par l'asbl « Hoyemont, Ensemble, Vivons ! » (Concrétisation en 2020).	15.000 €	<i>Fondation Roi Baudouin « C'est ma ruralité »</i> 5.000 €
5	HOYEMONT : Mise en place d'une épuration autonome	Non réalisé	Projet non réalisé faute de moyens financiers.		
6	Réaménagement global des hameaux de Sart et Fond-du-Sart en intégrant les enjeux de sécurité routière, de mobilité douce et de convivialité	Non réalisé	Une Convention-réalisation a été obtenue en 2022 dans le cadre du Développement Rural. Le projet est actuellement en attente de moyens financiers complémentaires.		

7	Réaménagement global du hameau du Halleux en intégrant les enjeux de sécurité routière, de mobilité douce et de convivialité	Non réalisé	Projet non réalisé faute de moyens financiers.		
8	COMBLAIN-AU-PONT : Aménagement d'espaces de Convivialité (plaines de jeux et aires de barbecue)	Réalisé	Rénovation et création de 8 plaines de jeux à Comblain-au-Pont, Géromont, Poulseur et Sart.	491.735,66 €	Infrasports 302.280 € (61%)
9	POULSEUR : Réhabilitation et réaménagement durable du quartier de la gare de Poulseur	Non réalisé	De nombreuses démarches ont été entamées, notamment en vue de soutenir une revitalisation urbaine sur le site de la s.a. de Merbes-Sprimont avec un partenaire privé. Jusqu'à présent la s.a. de Merbes-Sprimont n'a accepté aucune offre d'achat. Le Collège communal a acté le blocage de la situation le 29/04/2021. Au niveau de l'ancienne cour à marchandises, la commune a organisé une visite avec la SPI le 20/03/2019 ; celle-ci ne souhaitait pas intervenir tant que sa zone à Comblain-la-Tour ne serait pas aménagée et vendue.		
10a	Réaménagement global de la traversée de Comblain-au-Pont en intégrant les enjeux de sécurité routière, de mobilité douce, de convivialité et de développement économique : PHASE 1 Lot 1 : Aménagement de la Place Neuforge en zone de rencontre et création d'une liaison cyclable entre les deux tronçons du RAVeL Lot 2 : Réfection et élargissement du pont du Vicinal	Réalisé	Place Neuforge aménagée et liaison cyclable entre les deux tronçons du RAVeL réalisée.	Lot 1 508.172,61€	<i>Développement Rural</i> €383.808,57
		En cours	Pont : réalisation d'une nouvelle inspection par le SPW (août-novembre 2025) et d'une nouvelle étude de stabilité par Servais Partners (août-novembre 2025) : tablier de la travée de gauche à remplacer – Etude avenant au marché de travaux à suivre pour travaux en 2026	Lot 2 1.498.205,08 € + suppléments réparation structurelle (étude 2025) pas encore chiffré	Solde Développement rural à calculer + Nouvelle demande au Ministre de la Mobilité (en attente)
				Montant total : 2.006.377,69 €	<i>Fonds des Calamités</i> 80% 1.119.564 €
					Montant total (estimé) : 1.603.337,57 (80%)
10b	Réaménagement global de la traversée de Comblain-au-Pont en intégrant les enjeux de sécurité routière, de mobilité douce, de convivialité et de développement économique : PHASE 2 Acquisition d'une parcelle et création d'une zone de rencontre	Non réalisé	Acquisitions réalisées. Le permis d'urbanisme a été délivré le 03/10/2024. Suite à l'abandon de la première procédure de marché (offres trop hautes) et à la perte du subside « Cœur de village », la Commune souhaite attendre le prochain PIC 2025-2027 et relancer le marché dans ce cadre.		
11	Réaménagement global de la traversée de Pont-de-Sçay en intégrant les enjeux de sécurité routière, de mobilité douce, de convivialité et de développement économique	Non réalisé	Non réalisé faute de moyens financiers pour la mise en œuvre.		
12	SART : Aménagement durable du site du Fawtay en vue d'y développer de l'habitat, des espaces verts et des espaces de convivialité (place et maison de village), suivant PCAD approuvé.	Réalisé	Le site ayant été vendu en 2014 à la société Eloy Travaux via un marché public de travaux avec charges urbanistiques (voirie et espace public à créer et sentier), les premières maisons ont été construites en 2017 en promotion immobilière.		
13	Création et aménagement d'un réseau structuré de liaisons Mode-doux reliant les villages et hameaux des plateaux aux centres des vallées	Partiellement réalisé	Sont réalisés : - Un chemin agricole a été rouvert entre Halleux et Chambralles, à hauteur de la ferme du Halleux (liaison 7E) - Un trottoir a été réalisé à Mont, rue Havée Madelaine. ...		

14	Développement d'un pôle d'infrastructures avec services aux associations et à la population à Comblain-au-Pont - PHASE 1 -renommé "Réaménagement du bâtiment "Le Cercle" en maison des associations"	Réalisé	Travaux en cours depuis août 2024.	Travaux attribués : 936.725,60 € tvac Honoraires : 80.090,04 € tvac	Développement Rural 505.017,94 €
					UREBA exceptionnel 89.327,34 €
					Scouts 10.000 €
					CCE 105.971,03 €
				Montant total : 1.016.815,64 € HORS AVENANTS	Montant total : 710.316,31 € HORS AVENANTS
15	PONT-DE-SCAY Rénovation et réaménagement durable de la Maison de village et de ses abords	Partiellement réalisé	En 2020, la Commune a procédé à plusieurs travaux de rénovation et de mise en conformité de l'ancienne école du Pont-de-Sçay. L'Académie des Ardennes n'occupe plus les locaux. Les Pêcheurs de la Basse Amblève occupent actuellement les locaux.		
16	Restauration de la maison éclusière de Douxflamme et de l'ancien bief du Canal de l'Ourthe en vue d'y créer une centrale de production hydro-électrique et un espace polyvalent dédié au patrimoine halieutique	Non réalisé	Le bâtiment a subi les inondations de juillet 2021. Un dossier de demande d'indemnisation a été introduit auprès du Service Régional des Calamités.		
17	Étude et mise en œuvre de projets de valorisation énergétique des sous-produits forestiers	Abandonné	La commune a décidé de valoriser le bois récupéré lors des coupes d'entretien en bois de chauffage. Le service travaux débite le bois en bûches et les stocke sous abris en vue d'une revente à des particuliers. Dans le cadre de l'étude du projet de Hall Omnisports, la Commune a demandé en 2020 à la FRW – Cellule Bois Energie - de réaliser une étude de faisabilité pour le recours à une chaufferie biomasse au bois. L'étude de la FRW n'a pas été finalisée et ne le sera pas vu l'abandon du projet de Hall omnisports en rive droite.		
18	Installation d'une micro-centrale hydro-électrique à la résurgence du moulin et aménagement du site à des fins didactiques	Réalisé	Projet inauguré en octobre 2016.	93.170 €	Direction du Bâtiment durable 15.000 € (16%)
19	Etude et mise en œuvre d'un schéma directeur global pour l'installation d'une signalétique urbaine des commerces et services (y compris touristiques) dans toute la commune	Abandonné	Abandonné faute de moyens financiers pour la mise en œuvre.		
20a	Projet n°20a Rénovation de l'ancienne gare du Vicinal en espace de stockage pour les associations renommé en "Rénovation de l'ancienne gare du Vicinal en maison multiservices de proximité valorisant l'économie sociale et circulaire"	Non réalisé	Via une convention Développement Rural. Aujourd'hui en attente de moyens financiers complémentaires.	Montant estimé : 592.838,93 € tvac	DR 374.319,50 € UREBA 27.083,01 €
20b	Projet n°20b Acquisition du bâtiment-relais de la Spi+ pour la cuisine de collectivités de l'asbl Les Découvertes de Comblain	Abandonné	Décision prise début janvier 2018 par le CA de l'asbl les découvertes de Comblain : arrêt programmé de l'activité de la cuisine de collectivités par l'asbl et fin de contrat de bail avec la SPI programmés pour juin 2019. Le projet d'acquisition est donc abandonné.		
21	Recensement, restauration et mise en valeur du petit patrimoine comblennois de manière intégrée aux futurs aménagements de sécurité, de mobilité et de convivialité dans les villages et hameaux de la commune.	Partiellement réalisé	La première action réalisée est la rénovation de la fontaine de Sart (cf. P1.06) avec l'aide du Contrat de rivière Ourthe (subvention de 3000 € pour les fournitures), de la Commune (pour la main d'œuvre) et du Comité des fêtes (soutien financier et participation).	3.000 €	Contrat de Rivière Ourthe 3.000 €

			La commune a également soutenu l'initiative du Comité de villageois Saint-Martin, accompagné par QVW, de restauration du cimetière Saint-Martin avec l'IPW.		
22	Réalisation du RAVeL de l'Amblève en collaboration avec le GREOA et les communes de Sprimont, Aywaille, et Stoumont	En cours	Etude en cours (cf. GT avec GREOVA, SPW et les trois communes).		
23	Mise en place d'une plateforme interservices de réflexion et de coordination « développement durable »	Abandonné	Abandonné faute de moyens humains pour la mise en œuvre.		
24	Mise en œuvre des actions recommandées dans les audits énergétiques	Partiellement réalisé	Placement de nouvelles chaudières dans les écoles communales.	81.809,09 €	UREBA exceptionnel 51.525 €
			Nouveaux châssis pour le bâtiment du CPAS (2015)	17.689,45 €	UREBA exceptionnel 15.036,04 €
			Travaux de chauffage à l'école communale de Comblain-au-Pont (2016)	76.758 €	Fonds des Bâtiments scolaires de l'enseignement officiel subventionné 76.758 €
			Achat de disjoncteurs d'eau (système stop-flow) pour les bâtiments communaux (2016)	6.693,36 €	
			Travaux d'isolation acoustique à la Carambole à Comblain et à Poulseur (2017)	5.724 €	Subside ONE 2.769,70 €
			Rénovation et isolation de la toiture du complexe communal (2016)	31.339 €	
			Relampage de l'administration communale (tubes LED) (2016)	4.065,96€	
			Réfection et isolation de la toiture des ateliers communaux (2017-2019)	153.035,19 €	
			Création d'un logement de transit au rez-de-chaussée de l'ancien presbytère (2021)	98.641,41 €	Plan d'Ancrage du Logement 40.000€
			Remplacement des toitures, des préaux, mise en conformité de l'électricité, prévention incendie, etc. à l'école d'Oneux	269.206,85 € + 19.465,20 € de marché de services Total : 288.672,05 €	PPT (programme prioritaire de travaux) 218.642,02 € Fonds des Bâtiments scolaires de l'enseignement officiel subventionné 56.222,24 €
				Montant total : 764.427,51 €	Montant total : 420.953 € (55%)
3.1	Valorisation du parc, du cimetière et de la tour Saint-Martin	Réalisé	Restauration du mur d'enceintes du cimetière	6.2383 €	
			Création d'un comité "Cimetière Saint-Martin" pour la préservation et la réhabilitation du cimetière		
			En 2020, l'ADL a participé à l'élaboration d'une fiche-projet PCDN et contribué, avec le Service Cadre de vie, à la candidature à l'appel à projets dans le cadre de la Semaine de l'arbre, dans le but de développer un projet de réaménagement du Coteau Saint-Martin (verger, éco-pâturage, sentier didactique, etc.) en partenariat avec l'asbl les découvertes de Comblain. Le projet d'éco-pâturage a été concrétisé en 2024.		
			En 2020, l'ADL avait proposé un projet global de développement du site, mais les parcelles agricoles et le chemin d'accès au site ont été rachetées par des riverains. Tout projet futur de développement/promotion du site devra donc se faire en partenariat public-privé. En 2021-2022, la Commune a sollicité le Comité d'acquisition pour garantir un droit d'accès au site via le chemin qui a été privatisé.		
			La commune a également soutenu l'initiative du Comité de villageois Saint-Martin, accompagné par QVW, de restauration du cimetière Saint-Martin avec l'IPW. Deux		

			campagnes de restauration ont été réalisées en 2024 et 2025 dans le cadre de journées professionnelles de formation à destination des fossoyeurs communaux		
3.2	Mise en valeur lumineuse des sites remarquables (tour Saint-Martin, sites rocheux, ...) et des sculptures	Réalisé	Mise en lumière de la Tour Saint-Martin	47.272 €	CGT 32.043 € (68%)
3.3	Création d'un système d'audio-guidage avec itinéraires téléchargeables (pour la grotte, le patrimoine, etc.)	Abandonné	Projet abandonné faute de moyens humains.		
3.4	Développement de paquets touristiques complets	Réalisé	Développement d'une filière "Découvertes Nature et Tourisme" en Ourthe-Vesdre-Ambève (projet mené par le GREOVA en partenariat avec l'asbl communale Les découvertes de Comblain)		
			Développement d'activités économiques de la filière via la mise en réseau d'opérateurs, la structuration d'initiatives liées aux produits du terroir et promotion de produits touristiques (projet mené par le GREOVA en partenariat avec l'asbl communale Les découvertes de Comblain)	167.998 €	PWDR (mes.16.3) 134.398,43 € (80%)
3.5	Création d'un groupement d'achats communs / mise en place d'un éco-point de vente	Abandonné	En 2019, l'ADL a réalisé une étude de faisabilité dans le cadre du subsidé "Ma commune en transition". Le projet ne répondait pas vraiment aux besoins des producteurs locaux.		
3.6	Développement d'une activité Horeca à la Maison des Découvertes	Réalisé			
3.7	Rénovation de la gare de Poulseur.	Abandonné	La SNCB Holding a repris possession de sa propriété et l'a mise en location puis en vente.		
3.8	Relance d'un marché hebdomadaire à Poulseur le mercredi après-midi	Réalisé (puis abandonné).	Création et lancement de la Halle de Poulseur Reprise de la Halle de Poulseur par Comblain en transition en 2021-2022-2023. Pas de poursuite du projet en 2024.		
3.9	Augmentation du nombre de places d'accueil de la petite enfance	Abandonné	La Commune n'a pas les moyens financiers pour organiser une crèche communale et n'a, dès lors, pas souhaité participer au dernier appel à projets du Plan Cigogne +5200		
3.10	Création d'un mur géologique aux abords de la Carrière souterraine à Géromont	Réalisé	Projet quasi finalisé.	24.000 € tous les 2 ans	SPW-environnement 24.000 € tous les 2 ans
3.11	Réaffectation du Complexe communal de Comblain-au-Pont	Réalisé	Les locaux du rez-de-jardin ont été concédés à l'asbl Le Cortil pour y développer des projets d'économie sociale depuis le 1er janvier 2022.		
			Rénovation énergétique complète du bâtiment en 2025.	1.235.973€	Appel à projets "Rénovation énergétique des bâtiments appartenant aux pouvoirs locaux" 851.400,00 €
3.12	Valorisation du canal de l'Ourthe	Partiellement réalisé	Panneaux didactiques placés par le Contrat de rivière Ourthe (projet de 2014)		
3.13	Valorisation touristique du site archéologique du Chession	Abandonné	Les fouilles archéologiques réalisées sur le site n'ont pas permis d'établir avec certitude la datation du site.		
3.14	Créer une aire publique pour motor-homes dans le cadre du projet SIAM.	Abandonné	Réflexion transférée au GREOVA.		
3.15	Création d'un Centre d'hébergement collectif de min. 50 lits.	Abandonné	Le porteur de projet (partenaire associatif, asbl CCE) a choisi une implantation sur une autre commune en fonction des opportunités disponibles.		
3.16	Développer une offre touristique pour l'hiver.	Abandonné	Projet jugé non prioritaire.		
3.17	Organisation d'une campagne de sensibilisation et de mobilisation pour une meilleure connaissance entre les agriculteurs et les Comblinois (sensibilisation aux difficultés rencontrées par le secteur agricole).	Non réalisé	En 2019, dans le cadre de la relance du PCDN, a été évoquée, lors de la première réunion, l'idée de renforcer les liens entre agriculteurs et villageois, notamment dans le cadre de l'enjeu de la préservation de la biodiversité. Le plan d'actions 2021-2026 de l'ADL prévoit également une action de ce type, mais celle-ci n'est pas prioritaire.		
3.18	Création d'un service de gestion et d'entretien de la biodiversité dans les espaces verts naturels et aménagés, bords de route, berges, chemins et sentiers	Abandonné	Projet abandonné faute de moyens financiers.		
3.19	Création d'une Entreprise de Formation par le Travail	Réalisé	"Bail emphytéotique cédant les droits réels sur l'ancien hôtel de Poulseur à la coopérative du Cortigroupe pour la création de 3 logements APL et d'une EFT ""Boucherie locale"". Fin 2022, l'asbl Le Cortil a obtenu son nouvel agrément en tant que Centre d'Insertion Socio-		

			Professionnelle (CISP) avec un nouveau module de formation « boucherie » (8000heures/an), métier en pénurie. La formation de préparateur en produits de boucherie a ainsi pu démarrer dès l'été 2023.		
3.20	Création d'une Entreprise d'Insertion	Réalisé	Au 1er janvier 2022, la Commune a concédé la gestion des locaux du Complexe communal (hors Maison de l'emploi) au Cortigroupe dont plusieurs structures juridiques sont reconnues E.I. dans le secteur de l'économie sociale, notamment Cortibat, Corticlean et Cort'Idess. Le Cortigroupe est également devenu emphytéote de l'ancien hôtel de Poulseur qui sera rénové en 3 logements pour son APL et une boucherie EFT (Le Cortil) - voir ci-dessus		
3.21	Relance du symposium international	Abandonné	Mais la subvention du SPW pour la Promotion de la pierre a été réaffectée au développement du projet du "Mur géologique".		
3.22	Sensibilisation des enfants et des adultes à la richesse du patrimoine architectural	Partiellement réalisé	Visite thématique du village de Comblain-au-Pont organisée le 7 septembre 2015 par la FRW (en collaboration avec la Commune et le Musée) à destination des membres de la CCATM-CLDR et du GT Patrimoine		
3.23	Rénovation du musée dans le cadre du projet Générations rurales 2010	Réalisé	Scénographie rénovée pour la partie préhistoire	60.000 €	DR – Générations rurales 2010 50.000€ (83%)
3.24	Extension/déménagement de la Bibliothèque de Comblain	Abandonné	Projet abandonné faute de moyens financiers.		
3.25	Création d'une maison médicale	Réalisé	Travaux du Centre de Santé en cours.		
3.26	Organisation annuelle de l'opération « place aux enfants »	Abandonné	Projet abandonné faute de moyens humains.		
3.27	Participation de Comblain au trophée Commune sportive	Abandonné	Projet abandonné faute de moyens humains.		
3.28	Création d'un centre d'expression et de créativité	Abandonné	Projet abandonné faute de moyens financiers.		
3.29	Restauration, aménagement, entretien de chemins à vocation agricole	Partiellement réalisé	Un chemin agricole a été rouvert entre Halleux et Chambralles, à hauteur de la Ferme du Halleux.		
3.30	Création d'un nouveau complexe sportif	Réalisé	Les travaux sont en cours.	4.937.621,23 €	Infrasports 2.574.660,00 € Province de Liège 300.000 €
3.31	Aménagement complémentaire de la place Leblanc	Partiellement réalisé			
3.32	Création d'un réseau de chaleur place Leblanc	Abandonné	Projet jugé non faisable sur le plan technique et sur le plan financier.		
3.33	Actions visant à augmenter la qualité de vie des riverains des carrières / Actions d'information et d'échanges pour expliquer l'activité carrière, ses avantages, ses inconvénients mais aussi les différentes mesures qui sont prises	Partiellement réalisé	Deux carrières (la Belle Roche et Morris) sont encadrées par un comité d'accompagnement (plusieurs réunions par an).		
3.34	Création d'un sentier patrimonial local (y compris petit patrimoine)	Partiellement réalisé	En 2019, un projet a été réalisé par le Musée en partenariat avec les Territoires de la Mémoire.		
3.35	Aménagement, mesures et mise en place d'outils permettant de canaliser les eaux de pluie et de ruissellement des plateaux vers la vallée	Partiellement réalisé	Le service travaux intervient régulièrement pour nettoyer ou curer les abords des voiries pour faciliter l'écoulement des eaux, ... Voir aussi P1.01 – Réfection du sentier et égouttage du « Pasè des Gattes »		
3.36	Action et aménagements pour une utilisation durable et partagée des rivières ainsi que pour la préservation de la qualité de l'eau et du biotope	Partiellement réalisé	Des actions sont menées en ce sens par l'asbl Les Découvertes de Comblain et les deux Contrat de rivière, ainsi que via l'opération annuelle « rivières propres ». Voir aussi les travaux d'égouttage (2021-2022-2023) et la future station d'épuration de Comblain-au-Pont (AIDE).		
3.37	Nettoyage des alentours des Tartines pour améliorer la visibilité et valoriser le site	Réalisé	Le DNF a réalisé des travaux d'élagage et d'entretien.		
3.38	Mise à disposition de logements temporaires de type kangourous, intergénérationnels...	Non réalisé	Plusieurs projets ont été étudiés avec la société Ithak s.a. à l'instar du projet qu'il développe à Neufchâteau. Un partenariat avec la Fondation d'utilité publique Vestalia		

			(convention signée le 8 janvier 2024) va également permettre de stimuler/encadrer de tels projets		
3.39	Restauration des anciennes fontaines et créations de nouvelles	Réalisé	La commune a remis en service la fontaine de la Place Leblanc et restauré la fontaine de la Place Puissant. En 2014 : - Inauguration festive par le Comité des fêtes de Poulseur des deux fontaines restaurées (Place Puissant et près de l'église). - Restauration de la fontaine d'Oneux. En 2015 : - Restauration de la fontaine de Sart (projet du GT Patrimoine, réalisé en collaboration avec la FRW, QVW, le Contrat de rivière Ourthe, le service travaux et le Comité des fêtes) - Restauration de la fontaine d'Oneux par le service travaux		
3.40	Aménagement, restauration et valorisation d'étangs et de zones humides	Partiellement réalisé	Le curage et l'entretien des abords de l'étang de Hoyemont ont été réalisés en 2015.		
3.41	Aménagement de l'infrastructure Ecole de pêche - Musée de la pêche et développement des activités	Abandonné	La Commune compte désormais sur son territoire deux écoles de pêches : l'asbl les découvertes de Comblain et l'asbl Eaux Racines. L'asbl Eaux Racines a interrogé la commune sur la faisabilité d'implanter un projet en lien avec son école de pêche à l'ancienne Maison éclusière de Douxflamme. Suite aux inondations de juillet 2021, le projet semble compromis.		
3.42	Création ou restauration de zone de captage dans un souci de valorisation	Abandonné	La Commune ne se substituera pas à la CILE.		
3.43	Acquisition, rénovation et construction de logement "tremplin"	Non réalisé	En attente.		
3.44	Promotion de l'habitat groupé.	Abandonné	Projet jugé non prioritaire.		
3.45	Création d'un magasin de détails, dans l'ancienne cordonnerie à Poulseur dans l'esprit de la mesure 321 du PwDR	Abandonné	Par contre, projet similaire au rez-de-chaussée de l'ancien hôtel de Poulseur situé juste à côté : création d'une boucherie EFT par le Corti groupe.		